附件

第二轮中央生态环境保护督察第十二项

整改任务完成情况表

	整改任务
	省林业和草原局对地质公园的监督管理缺位，全省多数地质公园长期批而未建、建而不管，地质公园内违法违规建设及探矿、采矿问题时有发生。

	整改责任单位
	省林草局，自贡市、攀枝花市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、雅安市、阿坝州、凉山州党委和人民政府。

	整改目标
	健全完善地质公园保护管理政策制度，强化全省地质公园监督管理，实现对全省地质公园的有效保护管理。

	整改措施
	1.2022年6月底前，印发关于进一步加强全省地质公园保护管理工作的文件，制定和印发地质公园监管考核意见。定期开展全省地质公园管理质量绩效综合考核。
2.2022年6月底前，组织建立全省地质公园内建设项目和人为活动“数字化”核查监管平台，指导和督促反馈问题依法依规整改到位。
3.2022年12月底前，完成3个省级地质公园总体规划编制并发布实施。其中，广元市2个，内江市1个。
4.2022年12月底前，完成10个国家级地质公园总体规划编制并发布实施。其中，自贡市1个，攀枝花市1个，德阳市2个，绵阳市1个，遂宁市1个，宜宾市2个，阿坝州1个，乐山市、雅安市、凉山州共同发布实施1个。
5.2022年12月底前，完成3个世界级地质公园总体规划编制并发布实施。其中，自贡市1个，宜宾市1个，巴中市1个。
6.2023年12月底前，完成地质公园内已排查的15个违法违规问题整改。
7.2023年12月底前，按属地管理原则建立健全17个地质公园管理机构，落实专门机构编制，配备保护管理人员。其中，自贡市1个，攀枝花市1个，德阳市2个，绵阳市1个，广元市3个，遂宁市1个，内江市1个，乐山市1个，宜宾市2个，巴中市1个，雅安市1个，阿坝州1个，凉山州1个。
8.按照国家林草局统一安排，于2022年11月完成四川省自然保护地整合优化预案报送并通过国家林草局技术审查。整改过程中，若国家林草局批复的整合优化预案中地质公园范围面积和数量与上述整改措施存在差异，应在国家批复整合优化预案后6个月内，对批复存在差异的地质公园完成规划调整，并建立健全相应的管理机构。

	整改主要工作
及成效
	省林草局印发《关于进一步加强地质公园建设管理工作的通知》《四川省地质公园管理评估办法》，进一步加强全省地质公园保护管理和监管考核。已建立全省地质公园内建设项目和人为活动“ 数字化”核查监管平台。
3个省级地质公园总体规划已完成编制并发布实施（广元市2个：朝天省级地质公园和剑阁剑门关省级地质公园；内江市1个：资中圣灵山岩溶省级地质公园）。
10个国家级地质公园的总体规划已完成编制并发布实施（自贡市1个：自贡恐龙国家地质公园；攀枝花市1个：盐边格萨拉国家地质公园；德阳市2个：龙门山构造地质国家地质公园和绵竹清平—汉旺地质公园；绵阳市1个：安县生物礁国家地质公园；遂宁市1个：射洪县硅化木国家地质公园；宜宾市2个：屏山环崖丹霞国家地质公园和兴文石海国家地质公园；阿坝州1个：达古冰山国家地质公园；乐山市、雅安市、凉山州共同发布实施1个：大渡河峡谷国家地质公园）。
3个世界级地质公园总体规划已完成编制并发布实施（自贡市1个：自贡世界地质公园；宜宾市1个：兴文世界地质公园；巴中市1个：光雾山—诺水河世界地质公园）。
全省地质公园内15个违法违规问题（巴中市6个、广安市3个、雅安市1个、宜宾市5个）已全部整改完成。
17个地质公园管理机构已全部建立健全（自贡市1个：自贡世界地质公园管理中心；攀枝花市1个：盐边县格萨拉地质公园保护中心；德阳市2个：四川龙门山国家地质公园绵竹、什邡园区管理办公室和四川绵竹清平—汉旺国家地质公园管理处；绵阳市1个：四川绵阳生物礁国家地质公园管理处；广元市3个：广元市朝天区自然保护地管理事务中心、剑阁县风景名胜保护中心、青川县地震遗迹国家地质公园事务中心；遂宁市1个：四川射洪中华侏罗纪景区发展服务中心；内江市1个：资中县自然保护地服务中心；乐山市1个：乐山市金口河区自然保护地事务中心；宜宾市2个：四川屏山环崖丹霞国家地质公园管理股和兴文县世界地质公园管理局；巴中市1个：四川光雾山·诺水河世界地质公园管理中心；雅安市1个：四川大渡河峡谷国家地质公园汉源园区服务中心；阿坝州1个：达古冰川风景名胜区管理局国家地质公园管理处；凉山州1个：大渡河峡谷地质公园甘洛园区管理办公室）。
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